UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

<u>PREDMET:</u>**NAPREDNI SOFTVER INŽINJERING**(ADVANCED SOFTWARE ENGINEERING, RIO NSI 5970)

Izvještaj o projektu (realizuje se u okviru vježbi)

NAZIV PROJEKTA: Moduli za upravljanje slučajevima i detaljima o slučaju

Nastavnik: Projektni tim:

Doc.dr. Samir Omanović, dipl.ing.el. 1. Velid Aljić

Asistent/instruktor/konsultant: 3. Iman Džanković

Doc.dr. Samir Omanović, dipl.ing.el. 4. Dženana Kapetanović

2. Kerim Balić

Stručnjak iz prakse Dino Alić, MoE

Sarajevo, januar 2018 Verzija 1.1

NAPOMENA:

Ovaj dokument je šablon (template) za dokumentaciju vezanu za studentske projekte koji se realizuju na predmetu Napredni softver inžinjering. U njemu su pobrojani elementi koje projektni tim treba razraditi i obrazložiti. Pored nabrojanih, pojektni tim dokument može dopuniti i dodatnim aspektima bitnim za realizaciju projekta. Na vježbama se konsultovati sa asistentom (instruktorom, konsultantom) oko sadržaja i pisanja ovog dokumenta.

Ovaj dokument je vezan za plansko vođenje projekta i namjena mu je sagledavanje aspekata o kojima menadžer projekta treba voditi računa. Sami projekti se realizuju agilno tako da ne treba miješati sadržaj ovog dokumenta sa nekom od agilnih metoda. U praksi takvo miješanje nije isključeno, posebno na projektima gdje se kombinuje planski pristup na višem nivou apstrakcije a agilni na nižem.

Doc.dr Samir Omanović, dipl.ing.el.

Istorija izmjena dokumenta

Verzija Opis izmjene		Izmjenu napravio
1.1 Dopunjena analiza rizika		Član tima #1, #2
1.0	Osnovni dokument	Član tima #1,#3,#4

SADRŽAJ

Vizija softverskog proizvoda	4
Potrebe koje su motiv za razvoj proizvoda	4
Kratak opis predloženog proizvoda	4
Kategorije korisnika	4
Zainteresirane strane	4
Osobine/funkcionalnosti softverskog proizvoda	5
Lista osobina/funkcionalnosti po važnosti	5
Bazne osobine/funkcionalnosti	5
Obavezne osobine/funkcionalnosti	5
Poželjne osobine/funkcionalnosti	5
Razrađena struktura poslova (Work Breakdown Structure - WBS)	6
Procjene vezane za realizaciju projekta	8
Procjene	8
Obrazloženje	10
Razrađena struktura poslova (WBS) sa procjenama	11
Raspoređivanje	12
Gantogram	13
Raspoređivanje resursa	13
Broj inžinjera po glavnim modulima	13
Ukupan broj inžinjera po vremenskim razdobljima	13
Grafički prikaz nivoa angažmana u vremenu	13
Analiza rizika	14
Radni paketi	15
Radni paket "Modul za upravljanje slučajevima"	15
Radni paket "Modul za upravljanje detaljima slučaja"	16
Mjerenja	17
Pokazatelji uspješnosti	17
Kalkulacija rada na defektima (defect rework)	17
Finalni izvještaj	18

1 Vizija softverskog proizvoda

1.1

1.2 Potrebe koje su motiv za razvoj proizvoda

Potrebe današnjice u pogledu poslovnih zahtjeva,pogotovo kada su u pitanju sistemi kao advokatske kancelarije zahtijevaju obradu velikog broja slučajeva u kratkom vremenskom periodu. Zbog toga je od izuzetne važnosti posjedovati sistem koji će omogućiti adekvatno praćenje I obradu slučajeva. Ovaj proizvod omogućava olakšavanje pri organizaciji I isupnjavanju zahtjeva u skladu sa potrebama klijenata.

1.3 Kratak opis predloženog proizvoda

Proizvod se sastoji od jednog modula,slučajeva. Modul omogućava kreiranje slučaja, pregled l uređivanje istog, te brisanje slučaja. Korisnik ima mogućnost pregleda osnovnih podataka o slučaju, kao l podatke iz ostalih modula povzene sa određenim slučajem – dokumente, korisnike, saslušanja l bilješke vezane za taj slučaj.

1.4 Kategorije korisnika

Kategorija korisnika	Opis
Advokat	 Advokat ima sljedeće mogućnosti: pregled svih slučajeva, kreiranje slučaja, pregled učesnika,dokumenata vezanih za slučaj,podatke o saslušanju I bilješkama vezanih za slučaj izmjenu slučaja po bilo kojem od navedenih parmetara

1.5 Zainteresirane strane

Zainteresirana strana	Opis
Advokatske kancelarije	Olakšani pregled I organizacija slučajeva.

2 Osobine/funkcionalnosti softverskog proizvoda

2.1 Lista osobina/funkcionalnosti po važnosti

2.1.1 Bazne osobine/funkcionalnosti

Oznaka	Naziv	Opis
BF1	Kreairanje slučaja	Aplikacija mora omogućiti kreiranje slučaja za određeni datum.
BF2	Prikaz detalja slučaja	Aplikacija mora omogućiti prikaz o detaljima slučaja kao što su datumi saslušanja,dokumenti,korisnici I bilješke vezane za taj slučaj.

2.1.2 Obavezne osobine/funkcionalnosti

Oznaka	Naziv	Opis
OF1	Modifikacija slučaja	Aplikacija treba omogućiti modifikaciju parametara slučaja, kao što su broj slučaja , broj suda, vrijednost slučaja,sudija.
OF2	Brisanje slučaja	Aplikacija treba omogućiti brisanje slučaja ukoliko je došlo do greške pri kreiranju ili ukoliko je došlo do zatvaranja slučaja.
OF3	Validacija svih unosa kod slučaja	Aprikacija treba ograničiti korisnike da unesu pogrešne vrijednosti za određene parametre slučaja.

2.1.3 Poželjne osobine/funkcionalnosti

Oznaka	Naziv	Opis				
	Modifikacija podataka vezanih za slučaj iz drugih modula	Aplikacija treba omogućiti korisniku izmjenu podataka o korisnicima,dokumentima vezanih za slučaj.				

3 Razrađena struktura poslova (Work Breakdown Structure - WBS)

1.Upravljati projektom	2.Analizirati sistem	3.Razviti softver	4.Verificirati sistem	5.Validirati sistem	6.Upravljati konfiguracijom	7.Pripremiti dokumentaciju	8.Isporučiti sistem
1.1. Inicijalizacija projekta	2.1. Analiza i određivanje zahtjeva sistema	3.1. Razvoj modula za upravljanje slučajevima	4.1. Inspekcija sistema	5.1. Revizija urađenog u odnosu na specifikaciju zahtjeva	6.1. Podešavanja konfiguracijski h fajlova	7.1. Izrada potrebne dokumentacije	8.1. Prezentacij a projekta
1.2. Planiranje projekta	2.2. Utvrđivanje modula sistema	3.1.1. Dizajniranje modela podataka	4.2. Testiranje sistema	5.2. Prepravka modula koji odstupaju od specifikacije	6.2. Instalacija i podešavanje okruženja i komponeneti	7.2. Izrada finalnih izvještaja o projektu	8.2. Deployme nt sistema na produkcion u platformu
1.3. Podjela zadataka	2.3. Izrada plana razvoja	3.1.2. Izrada entiteta i veza u bazi podataka prema modelu	4.2.1. Priprema testova	5.3. Uklanjanje bug-ova		7.3. Izrada prezentacije za predstavljanje projekta	8.3. Revizija po završetku projekta
1.4. Upravljanje izradom zadataka	2.4. Raspored inžinjera po modulima	3.1.3. Izrada funkcionalno sti na backendu	4.2.2. Priprema testnih podataka				
1.5. Integracija i zatvranje projekta	2.5. Procjena potrebnog vremena razvoja	3.1.4. Razvoj frontend-a i povezivanje sa backend-om					
	2.6. Izrada dokumenta	3.2. Razvoj modula za upravljanje detaljima slučaja					
		3.2.1. Dizajniranje modela podataka					
		3.2.2. Izrada entiteta i veza u bazi podataka prema modelu					
	'						
		3.2.3.					

	Izrada Funkcionalno sti na backendu			
	3.2.4. Razvoj Frontenda I povezivanje sa backendom			

4 Procjene vezane za realizaciju projekta

4.1 Procjene

Oznaka	Faktor	Komentar		
Α	Projektni faktori			
A1	Veličina projekta	100	softverskih jedinica	
A2	Rok završetka	3	mjesec	trajanje semestra
А3	Cijena rada (bruto)	2500	KM/inžinjer-mjese c	pretpostavljena bruto plata inžinjera
В	Organizacijski faktori (na ba	ızi iskust	tva)	
B1	Analiza i dizajn - rad	25	%	
B2	Konstrukcija softvera - rad	60	%	
В3	Integracija i testiranje - rad	15	%	
B4	Analiza i dizajn - vrijeme	30	%	
B5	Konstrukcija softvera - vrijeme	50	%	
B6	Integracija i testiranje - vrijeme	20	%	
С	Modifikatori procjene (treba 1,2)	li bi biti (u rasponu 0,8 do	
C1	Ostale obaveze na fakultetu	0.95		Drugi predmeti su zahtijevali angažovanost članova tima
C2	Nedovoljno poznavanje tehnologija koje se koriste	1.05		Upoznavanje sa novim tehnologijama,radi izrade nekih osnovnih funkcionalnosti
С3	Rad sa ostalim timovima na zajedničkom repozitoriju	1.2		Potreba za metodama iz repozitorija I kontrolera ostalih timova može uzorkovati probleme u slučaju greške.
CU	Ukupni modifikator procjene	1.197		CU=C1*C2*C3
D	Procjene razvoja			
D1	Rad	28.38	inžinjer-mjesec	60% ukupnog rada D1=0,03*(2,5*A1^1,25)*CU
D2	Vrijeme	2.25	mjesec	75% roka završetka

			1	Ī
				D2 =0,75* A2
D3	Cijena	70950	KM	D3=D1*A3
E	Raščlanjivanje rada na razv			
E1	Analiza i dizajn	7.095	inžinjer-mjesec	E1=D1*B1 /100
E2	Konstrukcija softvera	17.028	inžinjer-mjesec	E2=D1*B2 /100
E3	Integracija i testiranje	4.257	inžinjer-mjesec	E3=D1*B3 /100
F	Raščlanjivanje vremena raz	voja		
F1	Analiza i dizajn	0.675	mjesec	F1=D2*B4 /100
F2	Konstrukcija softvera	1.125	mjesec	F2=D2*B5 /100
F3	Integracija i testiranje	0.45	mjesec	F3=D2*B6 /100
FU	Ukupno - raspored	2.25	mjesec	FU=F1+F2+F3
G	Inžinjerski resursi	1		
G1	Analiza i dizajn	10.51	inžinjer	G1=E1/F1
G2	Konstrukcija softvera	15.136	inžinjer	G2=E2/F2
G3	Integracija i testiranje	9.46	inžinjer	G3=E3/F3
Н	Raščlanjivanje dodatnog vr	i		
	dio rezervnog vremena - co			
H1	Verifikacija i validacija	0.5	mjesec	H1 =0,167* A2
H2	Instalacija		mjesec	H2 =0,0835* A2
Н3	Upravljanje projektom, CM,	3	mjesec	H3=A2
I	UKUPNI RAD NA PROJEKT			
l1	Razvoj	28.38	mjesec	I1=D1
12	Dodatni rad		mjesec	I2=0,67*D1
IU	Ukupni rad		mjesec	IU=I1+I2
J	Raščlanjivanje dodatnog ra 10% rezervnog budžeta - co je 60% ukupnog rada a od p se odnosi na dodatni rad.)	j		
J1	Upravljanje projektom	4.74	inžinjer-mjesec	J1=IU *0,1
J2	Verifikacija i validacija	3.79	inžinjer-mjesec	J2=IU *0,08
J3	Konfiguracija	2.37	inžinjer-mjesec	J3=IU *0,05
J4	Tehnička dokumentacija	2.37	inžinjer-mjesec	J4=IU *0,05
J5	Instalacija	0.94	inžinjer-mjesec	J5=IU *0,02
K	UKUPNO VRIJEME PROJE	KTA		
K 1	Ukupno vrijeme projekta	3	mjesec	K1=FU+H1+H2

L	Raščlanjivanje dodatnih ir			
L1	Upravljanje projektom	0.63	inžinjer	L1=K1/J1
L2	Verifikacija i validacija	0.79	inžinjer	L2=K1/J2
L3	Konfiguracija	1.27	inžinjer	L3=K1/J3
L4	Tehnička dokumentacija	1.27	inžinjer	L4=K1/J4
L5	Instalacija	3.19	inžinjer	L5=K1/J5
М	UKUPNI TROŠKOVI PROJ			
M1	Troškovi razvoja	70950	KM	M1=D3
M2	Dodatni troškovi	47535	KM	M2=I2*A3
MU Ukupni troškovi 118485 KN		KM	MU=M1+M2	

4.2 Obrazloženje

Vrijeme utrošeno na izradu procjene?	4h						
Pretpostavke procjene?	1. Nove tehnologije 2. Članovi tima imaju druge obaveze						
Ograničenja projekta uključena u procjenu?	 Ograničeno vrijeme izrade projekta Ograničenje vremena inženjera zbog drugih obaveza Ovisnost o drugim modulima koje razvijaju drugi timovi 						
Ocjena stepena pouzadnosti procjene?	Srednja						
Razlozi za datu ocjenu pouzdanosti procjene?	Usprkos činjenici da se inženjeri susreću sa novim tehnologijama, funkcionalni zahtjevi su rješivi na većem nivou apstrakcije i poznati inženjerima.						
Koji faktori bi pomogli u izradi bolje procjene?	1. Saradnja sa iskusknijim inženjerima						

4.3 Razrađena struktura poslova (WBS) sa procjenama

- 1 Upravljati projektom [J1] 4.74 inženjer-mjesec
- 2 Analizirati i dizajnirati softverski proizvod [E1] 7.095 inženjer-mjesec
- 3 Konstruisati softverski proizvod [E2] 17.028 inženjer-mjesec
 - 3.1 Konstruisati modul #1 (modul za slučajeve) 6.02 inženjer-mjesec
 - 3.2 Konstruisati modul #2 (modul za detalje slučaja) -9 inženjer-mjesec
- 4 Verificirati validirati sistem [J2] 3.79 inženjer-mjesec
- 5 Upravljati konfiguracijom [J3] 2.37 inženjer-mjesec
- 6 Pripremiti dokumentaciju [J4] 2.37 inženjer-mjesec
- 7 Instalirati sistem [J5] 0.94 inženjer-mjesec

5 Raspoređivanje

	Sedmica											
Projektna aktivnost	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Upravljanje projektom	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Upravljanje konfiguracijom	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Dokumentovanje	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ
Analiza i dizajn	Χ	Х	Х	Х	Х							
Modul za upravljanje slučajevima						х	Х	х	Х	х	х	
Integracija i testiranje								Х	Х	Х	Х	
Verifikacija i validacija										Х	Х	
Instalacija sistema												Χ

5.2 Raspoređivanje resursa

5.2.1 Broj inžinjera po glavnim modulima

Modul #1 = 6.02 /0.5 = 12.04 Inžinjera

Modul #2 = 9 / 0.75 = 12

5.2.2 Ukupan broj inžinjera po vremenskim razdobljima

Sedmica	Broj inžinjera
1	4
2	4
3	3
4	3
5	3
6	4
7	4
8	4
9	4
10	4
11	3
12	3

5.2.3 Grafički prikaz nivoa angažmana u vremenu

10												
9												
8												
7												
6												
5												
4	Х	Х				Х	Χ	Х	Χ	Х		
3			Х	Х	Х						Х	Χ
2												
1												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sedmica											

6 Analiza rizika

FAKTOR RIZIKA 1:Zavisnost funkcionalnosti jednog tima od funkcionalnosti drugog tima

Postoje određeni modulu čije je ispravno funkcionisanje uzrokovano ispravnim funkcionisanjem drugih modula. Na razvoju tih modula mogu raditi različiti timovi. Zbog različitih dinamika rada tih timovi mogu se javiti poteškoće u integraciji.

Strategija ublažavanja: Hitna akcija

Potrebno je uspostaviti komunikaciju među timovima u slučaju da se primijete poteškoće u integraciji određenih funkcionalnosti.

Inhibitori:Loša komunikacija, različite dinamike rada

FAKTOR RIZIKA 3: Neiskustvo u radu sa tehnologijama koje se koriste

Na projektu su angažovani ljudi sa različitim iskustvima. Moguće je da će nekima od njih biti potrebno nešto više vremena kako bi savladali rad sa tehnologijama pomoću kojih će se razvijati projekat.

Strategija ublažavanja: Hitna akcija

Potrebno je da se svi članovi tima izjasne o nivou poznavanja tehnologija prije nego se krene sa radom. Ukoliko se to uradi, oni članovi tima sa manje iskustva mogu izdvojiti određeni dio vremena za upoznavanje tehnologija kako bi se izbjegle kasnije poteškoće.

Inhibitori:Nedovoljna informisanost menadžera o iskustvima inženjera

FAKTOR RIZIKA 4:Nemogućnost završetka projekta u zadanom roku

Loše planiranje i loša organizacija unutar tima mogu dovesti do situacije da se projekat ne završi u predviđenom roku.

Strategija ublažavanja: Hitna akcija

Ukoliko se primijeti nešto što bi moglo uzrokovati kašnjenje, potrebno je što prije reagovati i napraviti odgovarajući plan daljih akcija.

Inhibitori:Nedostatak resursa, nedovoljan angažman članova tima, kratki rokovi

7 Radni paketi

7.1 Radni paket "Modul za upravljanje slučajevima"

WBS:3.1

<u>Opis:</u> Ovaj modul omogućava kreiranje slučajeva, pregled i uređivanje dosad kreiranih slučajeva, kao i zatvaranje slučaja. Korisnik unosi parametre broj slučaja, broj suda,kategoriju slučaja,vrijednost slučaja te sudiju.

Procjena trajanja: 17.11.2017 - 05.01.2018

Potrebni resursi

Broj inžinjera: 4

Potrebne vještine: C#, Javascript, .NET Core, Angular, NodeJS, PostgreSQL

Potrebni alati: Visual Studio 2017, Visual Studio Code(ili text editor po izboru), PG

Admin, PowerShell, Git alat po izboru

Preduslovi:/

Sliedbenici:/

<u>Proizvodi rada koji su rezultat ovog radnog paketa:</u> Mogućnost upravljanja slučajevima, što uključuje dodavanje, izmjenu, brisanje, pregled.

<u>Kriterij završetka ovog radnog paketa:</u>Implementacija svih traženih funkcionalnosti <u>Faktori rizika koji se odnose na ovaj radni paket:</u> Neiskustvo u radu sa tehnologijama koje se koriste, zavisnost funkcionalnosti od funkcionalnosti drugog tima

7.2 Radni paket "Modul za upravljanje detaljima slučaja"

WBS:3.2

<u>Opis:</u> Ovaj modul omogućava kreiranje pregled I uređivanje podataka iz drugih modula vezanih za određeni slučaj

Procjena trajanja:15.11.2017 - 05.01.2018

Potrebni resursi

Broj inžinjera: 4

Potrebne vještine: C#, Javascript, .NET Core, Angular, NodeJS, PostgreSQL

Potrebni alati: Visual Studio 2017, Visual Studio Code(ili text editor po izboru), PG

Admin, PowerShell, Git alat po izboru

Preduslovi:/

Sljedbenici:/

Proizvodi rada koji su rezultat ovog radnog paketa: Mogućnost pregleda detalja slučaja kao što su vezani dokumenti, podaci o saslušanju, bilješke, te izmjena podataka o korisnicima vezanih za slučaj.

<u>Kriterij završetka ovog radnog paketa:</u> Implementacija svih traženih funkcionalnosti <u>Faktori rizika koji se odnose na ovaj radni paket:</u>Neiskustvo u radu sa tehnologijama koje se koriste, zavisnost funkcionalnosti od funkcionalnosti drugog tima

8 Mjerenja

8.1 Pokazatelji uspješnosti

EV(Earned Value) = Procenat završenosti projekta(Actual Percent Complete) * Ukupni budžet(Total budget)

EV = 85% * 120.000KM = 102.000KM

8.2 Kalkulacija rada na defektima (defect rework)

- a) <u>Kalkulacija rada utrošenog na popravke zbog grešaka u specifikaciji zahtijeva u ranoj fazi:</u> 5%
- b) Kalkulacija rada utrošenog na popravke zbog grešaka u dizajnu i razvoju: 15%
- c) Objašnjenja: Popravke koje su morale biti obavljene zbog grešaka u specifikaciji zahtjeva su rano uočene i popravljene, tako da nisu uzrokovale probleme u kasnijim fazama projekta. U kasnijim fazama projekta mnogo je zavisilo od povezivanja komponenti sa ostalim timovima što je dovelo do popravki koje su zahtijevale veći utrošak vremena.

9 Finalni izvještaj

Prema planu realizovane su sve tražene funkcionalnosti. Realizacija nekih od faza projekta tekla je duže nego što je očekivano zbog činjenice da je riječ o novoj tehnologiji za članove tima. Zadaci su raspoređivani na način da svaki od članova tima radi I na backendu I na frontendu. U vezi timskog rada nije bilo problema s obzirom da su članovi tima prethodno uspješno sarađivali na projektima.